（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	旭イノベックス（株）　東北営業所
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区泉中央１－１３－４　泉エクセルビル４Ｆ
工事の名称	最上川上流寺川樋門ゲート設備外新設工事
工事場所	山形県西村山郡河北町溝延地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	バランスウエイト式フラップゲート：７門分 油圧式開閉装置：１式 防護柵：１式
工期（自）	令和　８年　４月　９日
工期（至）	令和　９年　１月２９日
変更前の契約金額	２８６，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８０３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８６，８０３，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更