（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月２５日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内交通安全対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口～新庄市五日町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	①工事（指定部分以外）　古口地区 ・路面切削工　１，４００m2 ・アスファルト舗装工　２，０００m2 ・排水構造物工　１式 ②工事（指定部分）　新庄地区 ・アスファルト舗装工　１３０m2 ・排水構造物工　１式 ・標識工　６基
工期（自）	令和　７年　９月１７日
工期（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	７９，９７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８９，８７０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、数量の変更が生じた為変更する。 ・交通管理者と協議した結果、交通誘導警備員の人数が増となった為変更する。