（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２８日
契約業者名	能美防災（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－２－２０（ＫＤＸ仙台ビル８階）
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外消火設備新設工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル消火栓据付に係る配管　１式
工期（自）	令和　６年　９月２０日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３０，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０５，９１０，０００円（税込み）
変更理由	現場条件変更により設計に変更が生じたため