（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月３０日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	寒河江国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県東村山郡中山町向新田～西村山郡西川町大字睦合　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路清掃工　1式 応急処理工（道路維持）　1式 仮設工（道路維持）　1式 応急処理工（道路修繕）１式 除雪工　１式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２３１，１１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，６８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３４，７９５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更