（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月　1日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	上台改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工　　V=約31,000m3 ・路体盛土工　V=約28,000m3 ・土質改良工　V=約31,000m3 ・排水構造物工　1式
工期　(自)	令和　8年　2月２５日
工期　(至)	令和　9年　1月２７日
変更前の契約金額	２６５，１００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６５，１００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長の変更契約