（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月　6日
契約業者名	丸充建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１８２１番地
工事の名称	上台地区防雪柵工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	防雪柵工　L=約410m
工期　(自)	令和　8年　3月２４日
工期　(至)	令和　8年１０月２３日
変更前の契約金額	１３１，２４１，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，２４１，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長の変更契約