# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　7月17日 |
| 契約業者名 | （株）三和 |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市青田２－１２－５ |
| 工事の名称 | 米沢管内区画線工事 |
| 工事場所 | 一般国道13号、一般国道113号　米沢国道維持出張所管内 |
| 工事種別 | 塗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 区画線工<br>・溶融式区画線　　Ｌ＝　２，０００ｍ<br>・ペイント式区画線　Ｌ＝４２，５００ｍ |
| 工期（自） | 令和　8年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　8年　7月17日 |
| 変更前の契約金額 | ２１，７２５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　８２５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２２，５５０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地精査の結果、数量の変更が生じたため。 |