（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月３１日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	米沢国道中地区維持補修工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字松原～南陽市鍋田　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	応急処理工　１式 除雪工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１７６，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６９，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４５，４００，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。