（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月１１日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	Ｒ８-９　米沢国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安～南陽市元中山　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持　１式 （巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、仮設工） 道路修繕　１式 （舗装工、縁石工、区画線工、道路附属物復旧工、橋梁補修工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工） 雪寒　１式 （除雪工、応急処理工、仮設工）
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	２９１，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，４５２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０３，９５２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更