（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２３日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	細野山地区道路改良工事
工事場所	最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・植生工　A＝770m2 ・法枠工　A＝815m2
工期（自）	令和　７年　９月１６日
工期（至）	令和　８年　７月２４日
変更前の契約金額	２３９，１４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３９，２７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７８，４１０，０００円（税込み）
変更理由	・施工箇所近辺の法面風化速度が速く、早急に施工が必要なため、植生基材吹付、簡易吹付枠を増工した。