（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月３０日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	Ｒ８―９　新庄国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字萩野　地内　、山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字昭和　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持　１式 （巡視・巡回工、道路清掃工、除草工、冬期対策施設工、応急処理工、仮設工） 道路修繕　１式 （舗装工、縁石工、区画線工、道路附属物復旧工、橋梁補修工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工） 雪寒　１式 （除雪工、応急処理工、仮設工）
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	３１２，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，６９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２１，０９０，０００円（税込み）
変更理由	令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いに基づく請負代金額の変更