（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月２９日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢地区舗装修繕工事
工事場所	山形県米沢市花沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期　(自)	令和　8年　4月１４日
工期　(至)	令和　8年　9月　4日
変更前の契約金額	６９，７９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７２，０５０，０００円（税込み）
変更理由	・現道規制方法・日数に合わせ必要な交通誘導員数量に変更する ・受注者と協議の結果、路面切削工における３次元モデルの作成・活用に要する費用を増工する