（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月30日
契約業者名	みちのくコンサルタント（株）
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区八幡４－５－１２
業務の名称	山形管内河川工事監督支援業務
業務場所	山形河川国道事務所 管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	工事監督支援業務　一式
履行期間　(自)	令和　7年　4月　1日
履行期間　(至)	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	３３１，７８２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５５，９８２，０００円（税込み）
変更理由	・工事監督支援業務 現地の事業進捗を踏まえ、当初想定していた工事件数に加えて、事業の進捗上、多数の工事発注が追加されたことから、担当技術者を増員する。