（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月３１日
契約業者名	新和産業（株）
契約業者の住所	山形県山形市近田３７
工事の名称	山形管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道48号、一般国道112号　山形国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　４，０００ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝４１，２００ｍ
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　７月３１日
変更前の契約金額	２６，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，３９０，０００円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、数量の変更が生じたため。