（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	東北電化工業（株）
契約業者の住所	山形県山形市青田３－９－１８
工事の名称	山形南部地区電気設備等維持補修工事
工事場所	山形国道維持出張所、寒河江国道維持出張所、米沢国道維持出張所、寒河江出張所、及び置賜流域治水出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路照明設備　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１０１，６１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　４５，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４６，７１８，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、故障等で照明不点灯となっていた照明灯を更新するため。