（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月３０日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市東原町２－１－２０
業務の名称	山形管内道路観測業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・機械ボーリング　１式 ・室内土質試験　１式 ・二次元弾塑性FEM解析　１式 ・上記に伴い工期延長（R8.12月18日）
履行期間（自）	令和　７年　９月１７日
履行期間（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	２４，３３２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５，９２７，０００円（税込み）
変更理由	・関係機関との協議により、本線と近接する構造物への影響の解析を実施する必要が生じたため機械ボーリング及び室内土質試験、二次元弾塑性FEM解析を追加する。