（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　8月　3日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	山形国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県天童市清池～乱川　地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　１式 仮設工　1式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	３９５，７３６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６０６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９７，３４２，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更