（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月　７日
契約業者名	（株）オオバ
契約業者の住所	山形県新庄市五日町１２１５－２
工事の名称	新庄地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防護柵工　１式
工期（自）	令和　７年　７月２２日
工期（至）	令和　８年　８月１０日
変更前の契約金額	１６２，２５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８９，７５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、防護柵工の数量に変更が生じた。