（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　8月１９日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	小国地区舗装修繕工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町沼沢　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期（自）	令和　8年　4月１４日
工期（至）	令和　8年　9月１８日
変更前の契約金額	７４，３０５，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７４，４０４，０００円（税込み）
変更理由	・現道規制方法・日数に合わせ必要な交通誘導員数量に変更する ・受注者と協議の結果、路面切削工における３次元モデルの作成・活用に要する費用を増工する