# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　8月２０日 |
| 契約業者名 | 前田道路（株）　東北支店 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通１－４－３ |
| 工事の名称 | 荒屋山改良舗装工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡金山町大字荒屋　地内 |
| 工事種別 | セメント・コンクリート舗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・排水構造物工　　1式<br>・舗装工（コンクリート舗装）　A=約3,400m2<br>・防護柵工　　L=約320m<br>・道路付属施設工　　1式 |
| 工期　(自) | 令和　8年　3月１２日 |
| 工期　(至) | 令和　8年１１月　9日 |
| 変更前の契約金額 | １９０，８５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １９０，８５０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 特例監理技術者を配置することに伴う変更契約 |