（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　8月　3日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	南陽地区舗装修繕工事
工事場所	山形県南陽市鍋田～東置賜郡高畠町深沼　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　一式 ・共通仮設費　一式
工期（自）	令和　8年　4月１４日
工期（至）	令和　8年　9月１１日
変更前の契約金額	６７，４８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，９４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７３，４２５，０００円（税込み）
変更理由	・現道規制方法・日数に合わせ必要な交通誘導員数量に変更する ・受注者と協議の結果、路面切削工における３次元モデルの作成・活用に要する費用を増工する