（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　8月２８日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　山形支店
契約業者の住所	山形県山形市東原町２－２－２９
業務の名称	小国地区道路設計業務
業務場所	山形県西置賜郡小国町大字玉川～松岡　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・道路詳細修正設計（小国IC用排水系統の変更）　１式 ・アンカー付場所打ち法枠　１式
履行期間（自）	令和　7年　9月２６日
履行期間（至）	令和　8年１０月３０日
変更前の契約金額	２９，９４２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，１５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２，０９７，０００円（税込み）
変更理由	・関係機関との協議の結果、用水路・排水路の排水系統の変更が生じたため追加する。 ・工事施工箇所の切土部にて法面崩壊が発生したことや付近で崩壊の可能性が生じたため、早急に法面対策を行う必要が生じ追加する。