（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２８日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０－６
工事の名称	金山ＩＣ橋下部工工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・遮水工　1式 ・橋台躯体工　1基
工期（自）	令和　８年　２月１３日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１１１，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３９，１５０，０００円（税込み）
変更理由	・施工場所が変更となったことにより、数量に増工が生じた。 ・橋台のひび割れ対策における補強鉄筋が追加となり、数量に増工が生じた。