# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　８月２８日 |
| 契約業者名 | 置賜建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県米沢市大字花沢３８７－１ |
| 工事の名称 | 南陽地区舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 山形県南陽市鍋田～東置賜郡高畠町深沼　地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | ・仮設工　一式<br>・共通仮設費　一式 |
| 工期（自） | 令和　８年　４月１４日 |
| 工期（至） | 令和　８年　９月１１日 |
| 変更前の契約金額 | ７３，４２５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，９４７，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ７５，３７２，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく物価の変動による変更 |