（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月１４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	朴木沢地区床版工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁付属物工　１式 ・床版工試験施工費　１式
工期（自）	令和　8年　2月２７日
工期（至）	令和　8年１０月３０日
変更前の契約金額	１１７，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３０，９００，０００円（税込み）
変更理由	・中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえて排水管の単価に変更が生じた。 ・RC床版の耐久性確保のため、模擬床版による試験施工を追加した。