（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月18日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町1－2－18
工事の名称	山形国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県天童市清池～乱川　地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	397，342，000円（税込み）
変更金額	＋　52，701，000円（税込み）
変更後の契約金額	450，043，000円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。