（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２４日
契約業者名	（株）協和コンサルタンツ　山形営業所
契約業者の住所	山形県山形市七日町１－２－３６
業務の名称	最上地区道路設計業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・電気設備設計　1式 ・アンカー付場所打ち法枠　1式 ・真室川雄勝道路資料作成　1式
履行期間　(自)	令和　7年１０月１５日
履行期間　(至)	令和　8年１２月１８日
変更前の契約金額	３８，９０７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２３，５４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６２，４４７，０００円（税込み）
変更理由	・舗装工事の前段で必要な電気設備施設の配置や基礎検討が必要になったため追加する。 ・トンネル坑口付近において、雨による法面崩壊が生じたため、早急に法面対策を行う必要が生じ追加する。 ・真室川雄勝道路の付替１３号において、工事施工時の交通切替等の関係機関との協議が生じたため追加する。 ・上記により、工期変更する。（令和８年１２月１８日に変更）