（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	（株）復建技術コンサルタント　山形支店
契約業者の住所	山形県山形市東原町２－２－２９
業務の名称	戸沢地区道路設計業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・標識詳細設計 1式 ・その他道路設計 1式
履行期間（自）	令和　７年１１月　１日
履行期間（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	２５，０６９，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，２６９，０００円（税込み）
変更理由	・高屋道路の標識協議にあたり標識の位置図及びレイアウト資料作成を行う必要が生じたため変更する。 ・高屋防災事業における新古口跨線橋の施工計画を修正すると伴にVE資料を修正する必要が生じたため追加する。 ・上記により、工期変更（令和８年１０月３０日）