（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	セントラルコンサルタント（株）　山形営業所
契約業者の住所	山形県山形市香澄町２－１１－１３
業務の名称	飯田松山地区電線共同溝設計業務
業務場所	山形県山形市飯田～松山 地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・電線共同溝詳細設計　L=1,200m ・電線共同溝修正設計　L=3,700m ・渡河構造検討（竜山川）　橋長　L=16.9m ・渡河構造検討（犬川）　　橋長　L=3.4m ・関係協議資料作成　１式
履行期間（自）	令和　７年　９月　３日
履行期間（至）	令和　８年１１月２０日
変更前の契約金額	３４，０２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，０８２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，１０５，０００円（税込み）
変更理由	・歩道検討、詳細検討 ・関係機関との調整による計画図修正、 協議に伴う合同現地調査 の追加検討、変更が必要となったため。