（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２４日
契約業者名	川田建設（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央１－６－３５
工事の名称	金山南ＩＣ橋上部工工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字山崎　地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・ゴム支承　１３基 ・技術管理費　１式
工期　(自)	令和　7年　8月１８日
工期　(至)	令和　8年　9月２５日
変更前の契約金額	２５５，９９２，０００円（税込み）
変更金額	＋　４６，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０２，３０２，０００円（税込み）
変更理由	・現場説明事項書の協議によりゴム支承を追加した。 ・ICT活用により、三次元データ作成を追加した。