（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　４月１７日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流溝延地区樋門築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字田井～大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋門・樋管　Ｎ＝２基 盛土工　Ｖ＝約17,280m3 法面整形工　Ａ＝2,970m2 表土安定処理工　Ｖ＝2,830m3
工期（自）	令和　８年　３月２６日
工期（至）	令和　９年　１月２９日
変更前の契約金額	２４５，９６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，３８９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５０，３４９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更