（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	萩野地区防雪柵工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防雪柵工　L＝508m
工期（自）	令和　８年　３月２４日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１８９，７３９，０００円（税込み）
変更金額	＋　４０，４８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３０，２１９，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、防雪柵工の数量に変更が生じた。