（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２８日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	戸沢地区改良舗装工事
工事場所	山形県新庄市前波～最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　１式 ・構造物撤去工　１式 ・舗装工　１式
工期（自）	令和　８年　３月１１日
工期（至）	令和　８年１０月２２日
変更前の契約金額	９８，８９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，５３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２３，４２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、排水構造物工、構造物撤去工の数量に変更が生じたため変更する。 ・受注者と協議の結果、舗装工における路面切削をICT施工に変更する。