（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月２８日
契約業者名	（株）オオバ
契約業者の住所	山形県新庄市五日町１２１５－２
工事の名称	Ｒ８　新庄金山道路朴山地区付属物工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字金山～朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防止柵工　　L＝400m ・防雪柵工　　L＝468m ・境界工　　１式
工期　(自)	令和　8年　8月２４日
工期　(至)	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	１９８，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４８，８４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４６，８４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、防止柵工、防雪柵工の数量に変更が生じ、境界工を追加した。