（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０－６
工事の名称	赤坂地区防雪柵工事
工事場所	山形県新庄市大字昭和～萩野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防雪柵　L=622m
工期（自）	令和　８年　３月２０日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１８９，６９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　３９，２７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２８，９６５，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、防雪柵工の数量に変更が生じた。