（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２５日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	Ｒ８―９　米沢国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字玉川～飯豊町大字松原　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	２９１，４３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　３７，０７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２８，５０４，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。