（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	尾花沢国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡最上町大字堺田～大堀　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	５７８，１９３，０００円（税込み）
変更金額	＋　４９，３９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６２７，５８３，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。