（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	Ｒ８　新庄金山道路荒屋地区付属物工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字山崎～金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防止柵工　L＝60m ・防雪柵工　L＝781m ・境界工　1式
工期（自）	令和　８年　８月２４日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	２９８，６５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６８，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６７，４００，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、防止柵工、防雪柵工の数量に変更が生じ、境界工を追加した。