（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	高屋地区トンネル電気室新築工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・共通仮設費（積上）敷鉄板　１式 ・U形側溝移設（フタ・グレーチング共）１式
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	３１５，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，８２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２１，９７０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、敷き鉄板の範囲の数量に変更が生じたため変更する。 ・本工事の施工に支障が出る範囲のU形側溝を移設させる必要が生じたため追加する。 ・上記により、工期変更（令和８年１０月３０日）