（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１８日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	Ｒ８―９　新庄国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字萩野　地内　、山形県最上郡舟形町舟形～新庄市大字昭和　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	３２１，０９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４２，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６３，４４０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。