（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２４日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	Ｒ８―９　米沢国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安～南陽市元中山　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	３０３，９５２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７，３２４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３１，２７６，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。