（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	米沢国道中地区維持補修工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字松原～南陽市鍋田　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	応急処理工　１式 除雪工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３４６，８１９，０００円（税込み）
変更金額	＋　４３，８９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９０，７０９，０００円（税込み）
変更理由	・崩壊した法面の安定勾配確保のため道路土工を追加する。 ・現地精査の結果、こ道橋の伸縮装置交換のため橋梁附属物工を追加する。