（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　9月18日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山形国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県南陽市元中山～天童市清池　地内　山形県山形市飯田西四丁目～山形市船町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　3月31日
変更前の契約金額	４５９，１９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６２，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２１，３４５，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、舗装修繕範囲を精査数量へ変更する。