（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月　７日
契約業者名	星川建設（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山１９３９
工事の名称	飛森北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字中田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・地盤改良工　12,000m3 ・技術管理費　1式
工期（自）	令和　８年　３月２７日
工期（至）	令和　８年１０月　７日
変更前の契約金額	９３，９６２，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２０，１４２，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工箇所が変更となり、地盤改良工の運搬距離を変更した。 ・ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等を追加した。