# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年10月　9日 |
| 契約業者名 | 丸充建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市大字鳥越１８２１番地 |
| 工事の名称 | 上台地区防雪柵工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字山崎　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 防雪柵工　L=約410m |
| 工期　(自) | 令和　8年　3月２４日 |
| 工期　(至) | 令和　8年11月３０日 |
| 変更前の契約金額 | １３１，２４１，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １３１，２４１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 一部一時中止に伴う工期延長の変更契約 |