（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月１３日
契約業者名	（株）大場組
契約業者の住所	山形県最上郡最上町大字志茂２７７－６
工事の名称	舟形地区歩道整備工事
工事場所	山形県最上郡舟形町舟形地内　山形県最上郡最上町大字大堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　　１式 ・構造物撤去工　　１式 ・仮設工　　１式 ・舗装工（歩道）Ａ＝約400m2 ・舗装工（車道）Ａ＝約100m2
工期（自）	令和　８年　４月１４日
工期（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	７３，２２７，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	７３，２２７，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長