（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年１０月２１日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田字楯越９２番地の１
工事の名称	西川地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢～大字志津 地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁床版工　一式 ・仮設工　一式
工期（自）	令和　8年　3月３１日
工期（至）	令和　8年１１月３０日
変更前の契約金額	１１５，０９３，０００円（税込み）
変更金額	＋　４８，０７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６３，１６３，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、床版において早期補修が必要な箇所が確認されたため、補修範囲を変更する。 ・床版補修範囲が増となったことに伴い、現道規制日数が増えたため、交通誘導警備員数量を変更する。