（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年１０月２３日
契約業者名	前田道路（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区木町通１－４－３
工事の名称	荒屋山改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字荒屋　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工（コンクリート舗装）　A=約4,250m2
工期（自）	令和　8年　3月１２日
工期（至）	令和　9年　2月１０日
変更前の契約金額	１９０，８５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３７，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２８，８００，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、コンクリート舗装工の数量に変更が生じた。