（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０－６
工事の名称	Ｒ８　新庄金山道路赤坂地区付属物工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・防雪柵工　　L=約400m ・防止柵工　　L=約2,300m
工期（自）	令和　８年　８月２４日
工期（至）	令和　９年　３月２４日
変更前の契約金額	３０３，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	３０３，６００，０００円（税込み）
変更理由	特例監理技術者から専任監理技術者への変更