（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁床版工　１式
工期（自）	令和　８年　４月１５日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	１０５，５３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，０００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１６，５３４，０００円（税込み）
変更理由	詳細設計の引き渡しにより、当初設計に修正があったため橋梁床版工を変更する。